

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย**

.....

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 ส่งเสริมให้มีและบำรุงทางบก ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า สะพานและท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 2	250,000 (หน้า 69)	244,000	✓	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 65	4 ก.ค.65	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบาง หมู่ที่ 4	250,000 (หน้า 70)	244,000	✓	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 65	4 ส.ค. 65	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคลหมู่ที่ 1	250,000 (หน้า 70)	244,000	✓	-	-	-	มิ.ย.-ก.ย. 65	27 ก.ย.65	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6	139,000 (หน้า 60)	137,000	✓	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 65	30 ก.ย.65	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3	60,100 (หน้า 71)	59,000	✓	-	-	-	ก.พ.-พ.ค. 65	30 ก.ย.65	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 7	250,000 (หน้า 71)	244,000	✓	-	-	-	มี.ค.-มิ.ย. 65	4 ก.ค.65	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย บ้านหนองลำตวน หมู่ที่ 9	250,000 (หน้า 71)	248,000	✓	-	-	-	ก.พ.-เม.ย. 65	4 ก.ย. 65	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างเวทีประชาคม บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 3	189,900 (หน้า 72)	234,000	✓	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 65	30 ก.ย.65	-	กองช่าง
9	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6	110,000 (หน้า 72)	111,000	✓	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย. 65	4 ส.ค. 65	-	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกส์ คอนกรีตบ้านคำพอก หมู่ที่ 5	250,000 (หน้า 72)	249,000	✓	-	-	-	ม.ค.-ก.ย. 65	30 ก.ย.65	-	กองช่าง

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

### 1.1 ส่งเสริมให้มีและบำรุงทางบก ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า สะพานและท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
11	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตบ้านหนองแขงน้อย หมู่ที่ 8	250,000 (หน้า 73)	249,000	✓	-	-	-	ม.ค.-ก.ย. 65	27 ก.ย.65	-	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	150,000 (หน้า 73)	127,000	✓	-	-	-	ม.ค.-ก.ย. 65	27 ก.ย.65	-	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป่าล้างบ่อบาดาล ระบบประปา จำนวน 2 บ่อ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค	22,500 (หน้า 73)	22,500	✓	-	-	-	ม.ค.-ก.ย. 65	27 ก.ย.65	-	กองช่าง
14	งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)	200,000 (หน้า 27)	191,000	✓	-	-	-	ต.ค.54-ก.ย. 65	30 ก.ย.65	-	กองช่าง

### 1.2 ส่งเสริมให้มีการบำรุงไฟฟ้า แสงสว่างและสวนสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขยายเขตไฟส่องสว่างสาธารณะบ้านคำพอก หมู่ที่ 5 และบ้านหนองแขงเหนือ หมู่ที่ 8	112,716.77 (หน้า 73)	112,648.09	✓	-	-	-	ม.ค.-ก.ย. 65	7 มิ.ย.65	-	กองช่าง

### 1.3 การส่งเสริมการสาธารณสุขปศุสัตว์และการก่อสร้างอื่นๆ.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000 (หน้า 60)	20,000	✓	-	-	-	มิ.ย.-ส.ค. 65	30 ก.ย. 65	-	กองช่าง

#### 1.4 ให้มีการควบคุมอาคาร การจัดพื้นที่การใช้ที่ดิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1											

#### 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

##### 2.1 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	447,600 (หน้า 58)	442,535	✓	-	-	-	ต.ค.64- ก.ย.65	ต.ค.64- ก.ย.65	-	สำนักปลัด
2	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,667,000 (หน้า 59)	2,504,250	✓	-	-	-	ต.ค.64- ก.ย.65	ต.ค.64- ก.ย.65	-	สำนักปลัด
3	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,413,074 (หน้า 59)	1,338,158.40	✓	-	-	-	ต.ค.64- ก.ย.65	ต.ค.64- ก.ย.65	-	สำนักปลัด
4	โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโชคชัย	20,000 (หน้า 57)	15,600.-	✓	-	-	-	มี.ค.-เม.ย. 65	3 ส.ค. 65	-	สำนักปลัด
5	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,400 (หน้า 57)	18,550.-	✓	-	-	-	เม.ย.-พ.ค. 65	16 ก.ย. 65	-	สำนักปลัด
6	โครงการพัฒนาเด็กเล็กพอเพียง	9,000 (หน้า 57)	7,690.-	✓	-	-	-	เม.ย.-พ.ค. 65	8 มี.ค.65	-	สำนักปลัด
7	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	50,000 (หน้า 68)	-	-	-	-	✓	ต.ค.64- ก.ย.65	-	Covid2019	สำนักปลัด
8	วัสดุกีฬา	50,000 (หน้า 69)	48,000	✓	-	-	-	ก.พ.-เม.ย. 65	4 พ.ย. 64	-	สำนักปลัด
9	ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	10,000 (หน้า 55)	10,000	✓	-	-	-	ก.พ.-เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง	ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
10	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000 (หน้า 55)	21,900	✓	-	-	-	ก.พ.-เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	-	สำนักปลัด
11	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกจำนวน 2 เครื่อง	8,600 (หน้า 56)	8,000	✓	-	-	-	ก.พ.-เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	-	สำนักปลัด
12	ชั้นวางรองเท้าเด็ก	11,000 (หน้า 59)	11,000	✓	-	-	-	ก.พ.-เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	-	สำนักปลัด
13	ชุดโต๊ะแพนซี	12,000 (หน้า 59)	12,000	✓	-	-	-	พ.ค.- ก.ค.65	18 พ.ค. 65	-	สำนักปลัด

## 2.2 เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมถึงการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง	ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาสามัญ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรถกู้ชีพ	10,000 (หน้า53)	10,000	✓	-	-	-	ก.พ.-เม.ย. 65	17 ก.พ.65	-	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่	10,000 (หน้า53)	9,975	✓	-	-	-	พ.ย.64-ก.ย.65	30 ก.ย.65	-	สำนักปลัด
3	โครงการจ้างเหมากู้ชีพกู้ภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	372,000 (หน้า61)	344,774.19	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	80,000 (หน้า54)	69,392	✓	-	-	-	พ.ย.64-ก.ย.65	7 มิ.ย.65	-	สำนักปลัด
5	โครงการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก	48,000 (หน้า61)	48,000	✓	-	-	-	เม.ย.-ก.ค. 65	14 มิ.ย. 65	-	สำนักปลัด
6	โครงการตำบลจัดการสุขภาพที่ดี	10,000 (หน้า 62)	-	-	-	-	✓	ต.ค.64- ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด

## 2.2 เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมถึงการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
7	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	36,300 (หน้า 62)	35,968	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	9 ส.ค.65	-	สำนักปลัด
8	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	30,000 (หน้า 62)	26,500	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	28 เม.ย.65	-	สำนักปลัด
9	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000 (หน้า 64)	180,000	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	11 ส.ค. 65	-	สำนักปลัด
10	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล	144,000 (หน้า 63)	100,000	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด

## 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส	30,000 (หน้า 64)	30,000	✓	-	-	-	ม.ค.-เม.ย.65	30 ก.ย.65	-	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	20,000 (หน้า 68)	20,000	✓	-	-	-	ต.ค.64- ก.ย.65	13 มี.ค.65	-	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,017,600 (หน้า 26)	908,800	✓	-	-	-	ต.ค.64- ก.ย.65	ต.ค.64 -ก.ย.65	-	สำนักปลัด
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,754,400 (หน้า 26)	4,472,500	✓	-	-	-	ต.ค.64- ก.ย.65	ต.ค.64 -ก.ย.65	-	สำนักปลัด
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000 (หน้า 27)	42,000	✓	-	-	-	ต.ค.64- ก.ย.65	ต.ค.64- ก.ย.65	-	สำนักปลัด

### 3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

#### 3.1 ให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง	ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการ อบต. พบประชาชน	30,000 (หน้า45)	30,000	✓	-	-	-	มี.ค.65	12ก.พ.--มี.ค.65	-	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น	20,000 (หน้า35)	-	-	-	-	✓	มี.ค.65	-	-	
3	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดใน เด็กนักเรียน (แดร์)	20,000 (หน้า 58)	-	-	-	-	✓	มี.ค.- ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	300,000 (หน้า 33)	189,547.50	✓	-	-	-	ต.ค.64-ธ.ค.64	ต.ค.64 -พ.ย.64	-	สำนักปลัด
5	รายจ่ายรับรองและพิธีการ	30,000 (หน้า 32)	4,790.-	✓	-	-	-	พ.ย.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักร	200,000 (หน้า 33)	69,106	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000 (หน้า35)	25,558	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
8	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	693,052.50 (หน้า 32)	649,519.66	✓				ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
9	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ให้เพียงพอ ต่อการบริหารงานสำนักปลัด										
.	ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000 (หน้า 35)	151,222.50	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 (หน้า35)	42,550	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 (หน้า36)	-	-	-	✓	-	ต.ค.65-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง	ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	130,000 (หน้า36)	119,300	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 (หน้า36)	-	-	-	✓	-	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 (หน้า 36)	48,625	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
	ค่าวัสดุอื่น	40,000 (หน้า 36)	28,280.-	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
	ค่าวัสดุการเกษตร	10,000 (หน้า 35)	10,000.-	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	30 ก.ย.65	-	สำนักปลัด
	วัสดุก่อสร้าง	25,470.- (หน้า 35)	25,000.-	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	30 ก.ย.65	-	สำนักปลัด
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000 (หน้า44)	242,365.48	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	4 มี.ค. 65	-	สำนักปลัด
	<b>กองคลัง</b>										
	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000 (หน้า49)	49,335	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	กองคลัง
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 (หน้า49)	29,610	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	กองคลัง
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000 (หน้า51)	-	-	-	✓	-	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	กองคลัง
	<b>กองช่าง</b>										
10	ค่าครุภัณฑ์สำนักงานถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	40,000 (หน้า 67)	40,000	✓	-	-	-	ก.ค.-ก.ย.65	30 ก.ย.65	-	กองช่าง
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000 (หน้า54)	-	-	-	✓	-	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง	ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
11	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000 (หน้า32)	4,790	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
12	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองคลัง)	10,000 (หน้า 66)	-	-	-	✓	-	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	กองคลัง
13	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าลงทะเบียน) (กองคลัง)	36,,400 (หน้า 48)	36,400	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	กองคลัง
14	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000 (หน้า 48)	28,042	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	กองคลัง
15	ค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร (กองคลัง)	30,000 (หน้า 48)	28,296	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	กองคลัง
16	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000 (หน้า66)	5,985	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.65-ก.ย.65	-	กองช่าง
17	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง)	20,000 (หน้า49)	3,050	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ก.ย.65	-	กองช่าง
18	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(คลัง)	10,000 (หน้า48)	-	-	-	-	✓	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	
19	ค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร (กองช่าง)	20,000 (หน้า 66)	3,486	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	กองช่าง
20	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)	122,000 (หน้า 66)	75,352	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	
21	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโชคชัย	30,000 (หน้า 28)	-	-	-	✓	-	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด

### 3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000 (หน้า 54)	-	-	-	-	✓	พ.ย.64-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด
2	ค่าตอบแทน อปพร.	23,000 (หน้า 52)	21,800	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	
3	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 (หน้า 54)	-	-	-	✓	-	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด
4	วัสดุอุปกรณ์งานจราจร	35,000 (หน้า 54)	34,900	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	เม.ย.-พ.ค.	-	สำนักปลัด
5	ครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บวัสดุ	5,000 (หน้า 54)	5,000	✓	-	-	-	พ.ย.64-ก.ย.65	28 เม.ย. 65	-	สำนักปลัด
6	ค่าครุภัณฑ์บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000 (หน้า 54)	-	-	-	✓	-	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด
7	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,116 (หน้า 25)	56,844.30	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด
8	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,450 (หน้า 25)	500	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด

### 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนคุณธรรมจริยธรรม และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ	10,000 (หน้า 34)	500	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง	ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ทางไกลคอร์รัปชันและความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	20,000 (หน้า34)	-	-	-	-	✓	ก.ค.65-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการ ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย	100,000 (หน้า 34)	-	-	-	-	✓	เม.ย.-มิ.ย.65	-	-	สำนักปลัด
4	รายจ่ายอื่น	15,000 (หน้า44)	15,000	✓	-	-	-	พ.ย.64-ก.ย.65	29 ส.ค.65	-	สำนักปลัด

#### 4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

##### 4.1 ให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง	ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย	130,000 (หน้า 49)	130,000	✓	-	-	-	พ.ย.64-ก.ย.65	30 ก.ย.65	-	กองคลัง

##### 4.2 ส่งเสริมการจัดระบบบริการพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง	ปัญหา/อุปสรรค ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	- แก้วพลาสติก	20,000.-	20,000.-	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	1 ส.ค. 65	-	สำนักปลัด
2	- แก้วพลาสติก	3,000.-	3,000.-	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	1 ส.ค. 65	-	สำนักปลัด
3	- แก้วสำนักงาน	14,000.-	14,000.-	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	1 ส.ค. 65	-	สำนักปลัด
4	- เครื่องปรับอากาศ	104,500.-	100,700.-	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	17 มี.ค. 65	-	สำนักปลัด
5	- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	9,900.-	-	-	-	-	✓	ต.ค.64-ก.ย.65	-	-	สำนักปลัด
6	- เค้านเตอร์	15,000.-	15,000.-	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	28 เม.ย. 65	-	สำนักปลัด



5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการบำบัด พื้นฟู และการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาหมู่บ้าน “หน้าบ้าน นามอง”	50,000	49,900 (หน้า 68)	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ต.ค.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด

5.2 ให้มีการเฝ้าระวังรักษาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	20,000	20,000 (หน้า52)	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	31 ม.ค.65	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุไฟไหม้ / ไฟป่า	40,000 (หน้า53)	21,400	✓	-	-	-	พ.ย.64-ก.ย.65	10 ส.ค.65	-	สำนักปลัด

5.3 ให้มีการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	15,000 (หน้า 46)	13,000	✓	-	-	-	พ.ค.64-ส.ค.65	27ก.ย.65	-	สำนักปลัด

#### 5.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	10,000 (หน้า 45)	9,960	✓	-	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	15 มิ.ย.65	-	สำนักปลัด
2	โครงการกิจกรรม 5 ส.	20,000 (หน้า 33)	1,050.-	✓	-	-	-	ม.ค.-ก.ย.65	มี.ค. - ก.ย.65	-	สำนักปลัด

#### 6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

##### 6.1 ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโชคชัยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานบุญประเพณีท้องถิ่น	230,000 (หน้า69)	67,450	✓	-	-	-	พ.ย.64-ก.ย.65	พ.ย.64-ก.ย.65	-	สำนักปลัด

#### 7. ยุทธศาสตร์การผลิตและจัดการอาหารปลอดภัย

##### 7.1 ส่งเสริมทำเกษตรชีวภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1											

##### 7.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตอาหารสะอาด ปลอดภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย	10,000 (หน้า 61)	-	-	-	-	✓	ม.ค.65-มิ.ย.65	-	-	สำนักปลัด

## ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยมีน้อยจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการได้และเกิดการดำเนินงานที่ไม่ทั่วถึงแต่อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยก็ได้ดำเนินการจัดการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสำเร็จในทุกโครงการ

## ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัวอีกทั้งครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นใน องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เห็นควรรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าทำงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยเพิ่ม